

Hiljaisuuden maja	Laskutettu	Laskuttamatta
Urakka ja sovitut lisätyöt	55801,87	5101,81
Pohjatytöt	355,19	0,00
Sähköasennuslisätyöt	132,54	901,85
 Kaikki Yhteensä		62293,26
Kustannusarvio		51000,00
Ylitys		11293,26

Haaneenlehdon laajennus

Kaikki Yhteensä	70 790,85
Kustannusarvio	51 804,00
Ylitys	18986,85

Jängänharjun hautausmaan kiviaita

Kaikki Yhteensä	12782,18
Kustannusarvio	12600,00
Ylitys	182,18

Tapulin luukkumekanismit

Kaikki Yhteensä	4016,00
Kustannusarvio	0,00
Ylitys	4016,00